

NYT FRA ØKONOMIUDVALGET | 2. KVARTAL 2022

Emne	Besluttet den	Status	Ansvarlig	Deadline	Sagsnr.	Bilag
1. Pendlerboliger	Marts 2022	Igangsat sammen med LTE	LTE	31.12.2022	00.01.00- P22-2.22	
2. 17.4 - Ny færge-udvalget	Oktober 2021	Igangsat, og projektplan holdes	KUGB/MIJ	31.12.2022	00.22.02- P35-7-22	
3. 17.4 - Verdensarv nominerings-udvalget	Oktober 2021	Igangsat, og projektplan følges	KUGB/JJK	31.12.2026	20.00.00- G01-1-22	
4. Udvidelse af Læsø Flyveplads	Oktober 2018	Kravspecifikation og godkendelser	MPI/KUGB	Ingen	08.25.10- P20-1-21	
5. Flere private udlejningsbyggerier	Januar 2022	Investorgruppe lokaliseres. Med hjerte og økonomi på rette sted	KUGB	31.12.23	-	
6. Udvidet hængedæk, Margrete	Maj 2022	Opdatering af projekt-beskrivelse	AH/KUGB/MIJ	31.12.24	13.25.00-A- 00-2-22	
7. Bosætning og virksomheds-etableringer	Marts 2022	Erhvervsstrategi, bosætningsstrategi og beskæftigelsesplan koordineres	MIK/JR/SA	31.10.22	21.10.07- P15-1-22	