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ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 

Vejledning til ejerne 2017 
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INTRODUKTION 

En bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene 

Formaal har gjort det muligt at sikre Læsøs internationalt anerkendte kulturarv af 

huse med tangtage.  

Hertil kommer midler fra Slots- og Kulturstyrelsen øremærket til de fredede huse, 

og yderligere støtte fra Læsø Kommune. Styrelse, kommune og fond har i 

samarbejde udarbejdet disse retningslinjer for gennemførelse af de enkelte 

istandsættelsesprojekter. Retningslinjerne er baseret på den viden, der er 

indhentet gennem forstudier finansieret af Augustinusfonden, Realdania og Slots- 

og Kulturstyrelsen og Input fra Foreningen ”Tanghusene på Læsø-ejerforeningen 

af 2014”.  
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OVERBLIK 

 Hvem kan få støtte?  

 Hvordan ansøger man? 

 Hvad skal man selv bidrage med? 

 Istandsættelsen fra start til slut 

 FAQ (Gode spørgsmål) 

 Bilag: Ejeraftale  
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HVEM KAN FÅ STØTTE? 

 Ejere af fredede og bevaringsværdige huse med tængede tage over hele eller 

dele af huset. 

 Projektet er begrænset til husene i Østerby for at sikre, at istandsættelsen får 

den største effekt på en samlet bebyggelse. Når de nuværende bevillinger 

disponeret i 2018, træffes der beslutning om istandsættelsesprojektets 

eventuelle fortsættelse.  
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HVORDAN ANSØGER MAN? 

 Ejere af støtteværdige huse bliver kontaktet af projektlederen.  

 Der skal ikke afleveres en ansøgning, men man skal med projektlederen aftale 

en registrering. 

 På grundlag af registreringen udarbejder projektlederen et skitseprojekt med 

budget og tidsplan, som forelægges ejeren til godkendelse. 

 På grundlag af det godkendte skitseprojekt indgås en aftale mellem ejer og 

projektleder, den såkaldte ejeraftale jf. bilag. 

  



VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ ◦ 2017◦ SIDE 6 

HVAD SKAL MAN SELV BIDRAGE MED? 

 10 % af istandsættelsens pris. De 90 % dækkes af støtten fra A.P. Møller Fonden 

eller – ved istandsættelse af fredede huse – Slots- og Kulturstyrelsen. 

Egenfinansieringen skal betales ved aftalens indgåelse. Istandsættelsens budget 

indeholder en passende reserve til uforudselige udgifter, så man kender den 

maksimale udgift til egenfinansiering, når man underskriver aftalen. 

 Tømning af de dele af huset og grunden, som berøres af istandsættelsen. 

Omfanget aftales, når man underskriver aftalen. 

 Forsikring af huset. Før udførelsen skal ejer tegne en all-risk-forsikring. Præmien 

indgår i de 10 % medfinansiering. Efter istandsættelsen skal huset forsikres mod 

totalskade (evt. via BYFO’s rabatordning).  

 Genhusning, hvis huset er helt eller delvis ubeboeligt under istandsættelsen. 

Perioden aftales, når man underskriver aftalen. Genhusning betales af ejer. 

 Oplysninger til projektlederen under udarbejdelse af skitse og projektmateriale. 

 Tinglysning af deklaration og vedligeholdelsesvejledning for ejendommen. 
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ISTANDSÆTTELSEN FRA START TIL SLUT 

 

 

  

Aktivitet 
Projektleder kontakter ejer 
Foreløbig ejertilsagn 
Projektleder udarbejder projektskitse, tidsplan og budget 
Ejer godkender projektskitse, tidsplan og budget 
Ejer beder Læsø Kommune tinglyse deklarationen for ejendommen 
Ejer tegner all-risk-forsikring 
Ejer og projektleder indgår aftale 
Ejer indbetaler egenfinansiering 
Udbud 
Ejer tømmer bygning og arealer omfattet af istandsættelsen 
Ejer fælder træer og buske som anvist i deklarationen 
Udførelse 
Aflevering, herunder vedligeholdelsesvejledning som ejer beder Læsø Kommune 
tinglyse 
Ejer tegner forsikring mod totalskade af ejendommen 
Ibrugtagning 
Ejer foretager almindelig vedligeholdelse efter vedligeholdelsesvejledningen 
Eftersyn efter 2 år 
Eventuel afhjælpning af fejl 
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FAQ (Gode spørgsmål) 

 Hvor kommer tangen fra? Projektlederen indkøber tangen (ålegræs) fra 

administrationsselskabet Læsø Tangtage a/s, der handler uden kommercielle 

interesser. Selskabet indkøber indtil videre tangen fra Ulvshale på Møn. Der 

udføres forsøg med anvendelse af lokal tang fra Læsø. 

 Hvad omfatter istandsættelsen? Ud over tangtaget omfattes facader og 

omgivelser (tilbygninger, have og beplantning) i det omfang, det er nødvendigt 

for at genetablere husets autentiske udtryk. 

 Kan man inddele istandsættelsen i etaper? Nej, det er en forudsætning for 

støtte, at istandsættelsen afspejler både æstetiske, historiske og tekniske 

overvejelser, så bygningen efterfølgende fremtræder som en sammen-

hængende helhed. 

 Kan man som ejer selv stå for istandsættelsen? Formelt set er ejeren bygherre, 

men det er en forudsætning for støtte, at man som rådgiver anvender den 

projektleder, som A.P. Møller Fonden har indgået aftale med. 
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FAQ (Gode spørgsmål) fortsat 

 Kan istandsættelsen udføres som medbyg? Alle arbejder inden for den aftalte 

istandsættelse skal under projektlederens tilsyn og kvalitetskontrol udføres af 

de professionelle håndværkere, der har afgivet laveste pris efter en licitation i 

henhold til Tilbudsloven. Det er ejerens opgave af fælde beplantning, som 

beskrevet i tillæg til lokalplanen. 

 Hvorfor skal der udarbejdes lokalplan for ejendommen? Den bevarende 

lokalplan skal sikre, at de ikke-fredede tængede huse og deres omgivelser efter 

istandsættelsen bliver ved med at fremtræde så autentiske som muligt. 

Beplantningen skal justeres (udtyndes) for at sikre indblik og udsyn fra huset. 

Desuden fastlægges, hvilke dele af huset, der skal have tænget tag, hvis det ikke 

er det hele. Lokalplanen sendes i høring efter Planlovens bestemmelser. For de 

fredede tængede huse træder fredningsbestemmelserne i stedet for en 

bevarende lokalplan. 

 Hvorfor skal der tinglyses vilkår for ejendommen? Før ejer og projektleder kan 

indgå aftale om den konkrete renovering, skal ejer tinglyse en deklaration for 

den aktuelle ejendoms omgivelser for at sikre, at kommunen kan effektuere 
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vilkårene. Dette glæder både fredede og ikke-fredede ejendomme. Tilsvarende 

skal ejer sørge for at tinglyse den vedligeholdelsesvejledning, der udleveres af 

projektlederen efter istandsættelsen. 
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FAQ (Gode spørgsmål) fortsat 

 Hvad nu hvis istandsættelsen bliver forsinket? I aftalen mellem ejer og 

projektleder er det angivet, hvor præcist tidsplanen skal følges i de enkelte 

faser. Overskrides tidsplanen alligevel, vil projektleder i samarbejde med ejer og 

entreprenører tilrette den resterende del af byggeriet, så ejer generes mindst 

muligt og eventuelt kan tage en del af ejendommen i brug igen. 

 Hvordan sikres lavest mulige pris? Efter projektering udbydes 

renoveringsarbejderne i konkurrence. Som udgangspunkt indhentes særskilte 

overslag på tængningen og tilbud på de øvrige arbejder (tømrer, murer og 

maler). 

 Hvordan er ejer sikret, hvis håndværkerne går konkurs? Projektlederen sørger 

for, at aftalerne mellem ejer (bygherre) og håndværkerne indgås efter de 

almene betingelser om sikkerhedsstillelse. 

 Skal man betale skat af støtten til istandsættelsen? Nej, Læsø Kommune 

udsteder en fritagelsesattest, som dokumenterer over for Skat, at huset er 

SAVE-klassificeret, og støtten dermed skattefri. 
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FAQ (Gode spørgsmål) fortsat 

 Hvad nu hvis budgettet for istandsættelsen overskrides? Istandsættelsens 

budget indeholder en passende reserve til uforudselige udgifter, så man kender 

den maksimale udgift til egenfinansiering, når man underskriver aftalen. Hvis 

reserven ikke anvendes, bliver egenfinansieringen tilsvarende billigere. Kan 

budgettet inkl. reserven ikke dække de faktiske udgifter, dækker bevillingsgiver 

differencen.  

 Er der forskel på istandsættelsen af fredede og ikke-fredede huse? Nej, 

renoveringsprojektet tilpasses, så den konkrete ejendom udadtil fremtræder så 

autentisk som muligt efter istandsættelsen. Forskellen er alene, at 

istandsættelsen af fredede ejendomme støttes af Slots- og Kulturstyrelsen, 

mens de øvrige ejendomme støttes af A.P. Møller Fonden. 

 Kan man sælge ejendommen under istandsættelsen? Ja, under forudsætning 

af, at køber indtræder i sælgers forpligtelser i henhold til aftalen med 

projektlederen og opretter bankgaranti. Dokumentation for, at dette krav er 

opfyldt i udkast til købsaftale, skal forelægges projektlederen, inden aftalen 

indgås, eller inden huset efterfølgende sættes til salg. 
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FAQ (Gode spørgsmål) fortsat 

 Hvad nu hvis taget er utæt efter istandsættelsen? Nye tangtage kan ikke 

forventes at være tætte, før de har sat sig. Derfor forsynes de med en vandtæt 

membran under den nederste del af taget, som fører midlertidigt nedsivende 

vand ud til tagskægget. Membranen fjernes, hvis det er muligt, i forbindelse 

med 2-år-gennemgangen. 

 Er der garanti mod revner og andre sætningsskader efter istandsættelsen? 

Nej, der kan ikke udstedes garanti mod sådanne skader på huse af denne alder 

og med mangelfuld fundering. Men der træffes alle mulige forholdsregler, når 

istandsættelsen projekteres. 

 Hvem står for vedligeholdelsen efter istandsættelsen? Det gør ejer med hjælp 

fra en vedligeholdelsesvejledning, som udleveres af projektleder (rådgiver) ved 

afleveringen. Heri vejledes bl.a. om forhindring og fjernelse af skadelig 

bevoksning på tangtaget. Ejer skal tinglyse vejledningen. 
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LINK: AFTALE MELLEM EJER OG PROJEKTLEDER 2017 

 


